

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа с. Сосновый Солонец  
муниципального района Ставропольский Самарской области

---

445164, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,  
сельское поселение Сосновый Солонец, село Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д.45.  
тел./факс. (8482) 23-71-80; ssolonez\_atmk@mail.ru

Приказ № 27  
От 20 февраля 2021

**«Об утверждении дорожной карты по созданию и организации работы  
Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец»**

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-6 от 12 января 2021 года «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021г. № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году, распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2020г. № 1116-р «Об утверждении Перечня образовательных организаций Самарской области, в которых в 2021 году будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по созданию и организации работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец.
2. Разместить данный приказ на сайте ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец.

Директор школы

А.М. Козлов

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ  
с. Сосновый Солонец**

№ п/п	мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ГБОУ СОШ Сосновый Солонец вкладки о создании Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей	Козлов А.М.	Размещение на сайте вкладки	20.02.2021	24.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Козлов А.М.	приказ, размещение на сайте	20.02.2021	25.02.2021
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Козлов А.М.	приказ, размещение на сайте	20.02.2021	25.02.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра	Козлов А.М., Сбитнева-Курилина Т.В.	приказ, размещение на сайте	20.02.2021	28.02.2021
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Козлов А.М.	приказ, размещение на сайте	20.02.2021	28.02.2021
6	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Козлов А.М. Белоусова Е.И.	приказ, размещение на сайте	20.02.2021	20.03.2021
7	Разработка и утверждение положения о Центре, размещение на сайте	Козлов А.М.	приказ, размещение на сайте	20.02.2021	1.03.2021

8	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Козлов А.М. Сбитнева-Курилина Т.В.	приказ, размещение на сайте	20.02.2021	20.08.2021
9	Обеспечения расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для ГБОУ ООШ п. Приморский и предоставления на вышестоящие уровни	Козлов А.М.	приказ, размещение на сайте	25.02.2021	10.03.2021
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Козлов А.М. Сбитнева-Курилина Т.В.	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	20.02.2021	15.03.2021
11	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Козлов А.М., Сборнова Т.Ф.	Контроль проведения работ	1.04.2021	20.08.2021
12	Фотомониторинг готовности Центра	Козлов А.М., Сборнова Т.Ф., Клачкова С.С.	приказ, размещение на сайте	15.08.2021	23.08.2021
13	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий,	Сбитнева-Курилина Т.В., Клачкова С.С.	приказ, размещение на сайте	25.08.2021	30.08.2021
	проводимых на базе Центра				

14	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Сбитнева-Курилина Т.В., Козлов А.М.	Освещение в СМИ, на сайте.	01.09.2021	
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Сбитнева-Курилина Т.В.,	Направление информации в ТУ.	29.09.2021	
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Сбитнева-Курилина Т.В., Козлов А.М.	приказ, размещение на сайте	01.09.2021	